

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 12<sup>ης</sup>  
Τακτικής Συνεδρίασης  
Δημοτικού Συμβουλίου  
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2023**

**Αριθμός Απόφασης 122 / 2023**

**ΠΕΡΙ:** Έγκριση Παράτασης των Εργασιών του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011467847, στο Τοπικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών κοινοτήτων CLLD».

Στη Ναύπακτο σήμερα 29-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας στο κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.7171/24-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ'αρ.375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
2. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
3. Χοχτούλας Ζαχαρίας του Δημητρίου	
4. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
5. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
6. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου	
7. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου	
8. Κοτρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου	
9. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
10. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	
11. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
12. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου	
13. Ζορμπάς Κωνσταντίνος του Αποστόλου	
14. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου	
15. Κιούσης Αθανάσιος του Φωτίου	
16. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Λουκόπουλος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος	
3. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	
4. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	
5. Δημητρώπουλος Νικόλαος του Κων/νου	

6. Σκαρλάτος Γρηγόριος του Νικολάου	
7. Ασημακόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνα	
8. Καλαβρουζιώτη Παναγιώτα του Φωτίου	
9. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	
10. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	
11. Νταουσάνης Ιωάννης του Αθανασίου	

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση απύουσα ήταν η πρόεδρος της κοινότητας Ναυπάκτου κ. Μυρτώ Κιμινουλάκη - Πλούμη, η οποία κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σιμάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 16 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27 και ανέγνωσε το 7<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης: «Έγκριση Παράτασης των Εργασιών του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011467847, στο Τοπικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών κοινοτήτων CLLD».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Παπαϊωαννίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την υπ'αρ.6344/15-03-2023 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση Παράτασης των Εργασιών του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011467847, στο Τοπικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών κοινοτήτων CLLD».

**ΣΧΕΤ:** 1. Η υπ' αριθμόν 22247/24-10-2022 αίτηση παράτασης του αναδόχου του έργου.  
2. Το αρ. πρωτ.: οικ. 415/26-01-2023 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Προέγκρισης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (Παράταση Εργασιών).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετ. εγγράφου σας αποστέλλουμε την παράταση των εργασιών του Έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ» και παρακαλούμε για την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα Έχοντας υπόψη μας:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΚΔΕ) (ΦΕΚ 116 Α').
2. Το άρθρο 72 παρ η του Ν3852/2010 και των άρθρων 3 και 20 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 84/Τεύχος Α'/02-06-1987).

3. Την αρ. πρωτ.: οικ. 415/26-01-2023 σύμφωνη γνώμη για την Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (προέγκριση 2ης Παράτασης) της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014-2020 ΚΩΔ. ΟΠ.ΣΑΑ: 0011467847 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με το παραπάνω (2) σχετικό έγγραφο, εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ» δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου, έως 31-05-2023.

Στη συνέχεια ο κ. Παπαϊωαννίδης, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Παπαϊωαννίδη, την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των Εργασιών του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011467847, στο Τοπικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», στο Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών κοινοτήτων CLLD», έως και **την 31-05-2023**, δεδομένου ότι η χρονική καθυστέρηση των εργασιών δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 122 / 2023.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Ο Γραμματέας  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ναύπακτος 30-03-2023

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ  
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά