

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 20<sup>ης</sup>  
Τακτικής συνεδρίασης της  
Δημοτικής Επιτροπής  
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

**Αριθμός Απόφασης 155 / 2024**

**ΠΕΡΙ:** Αίτημα Παράτασης Υποβολής του Δεύτερου Παραδοτέου Π.2 με τίτλο «Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης» του Έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων "έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ «5034833»

Στη Ναύπακτο σήμερα την 30-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:9128/26-04-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 26-04-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

1. Γκίζας Βασίλειος
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

1. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
2. Κούκουνας Αθανάσιος
3. Γούλας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 4 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 2<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης «Αίτημα Παράτασης Υποβολής του Δεύτερου Παραδοτέου Π.2 με τίτλο «Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης» του Έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων "έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ «5034833» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την εισήγηση του τμήματος αυτοματισμού, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Αίτημα Παράτασης Υποβολής του Δεύτερου Παραδοτέου Π.2 με τίτλο «Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης» του Έργου με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων "έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ «5034833»

- ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 67/2024 Απόφαση Δημάρχου Ναυπακτίας.  
 2. Η υπ' αριθμ. 1786/ 23-01-2024 ( ΑΔΑΜ :24SYMV014257110 2024-02-13) Σύμβαση για την για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων "έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ «5034833» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του αναδόχου «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.».  
 3. Το με αριθ.πρωτ: 8.698/22-04-2024 έγγραφο του αναδόχου «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.».

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 1 συστάθηκε τριμελής Ομάδα παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης για την εγκατάσταση συστημάτων "έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ «5034833», στην οποία κοινοποιήθηκε το ανωτέρω σχετικό 3 περί παράτασης Υποβολής του Δεύτερου Παραδοτέου Π.2 με τίτλο «Παράδοση του

εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης» του ανωτέρω Έργου για διάστημα τριών (03) Μηνών, ήτοι μέχρι τις 22-07-2024.

Η Ομάδα παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης εισηγείται θετικά ως προς την παράταση του ανωτέρω παραδοτέου για διάστημα τριών (03) Μηνών, ήτοι μέχρι τις 22-07-2024 αφού η περιγραφόμενη χρονική μετάθεση της φάσης ουδεμία οικονομική ή άλλου είδους επίπτωση επιφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή, ούτε επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση υλοποίησης του έργου.

### **Θα πρέπει η Δημοτική Επιτροπή**

Να αποφασίσει

1. Την αποδοχή του αιτήματος όπως αυτό αποτυπώνεται στο με αριθ.πρωτ: 8.698/22-04-2024 έγγραφο του αναδόχου «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» παράτασης Υποβολής του Δεύτερου Παραδοτέου Π.2 με τίτλο «Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης» του ανωτέρω Έργου για διάστημα τριών (03) Μηνών, ήτοι μέχρι τις 22-07-2024.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την αποδοχή του αιτήματος όπως αυτό αποτυπώνεται στο με αριθ.πρωτ:8.698/22-04-2024 έγγραφο του αναδόχου «DOTSOFT

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DOTSOFT Α.Ε.» παράτασης Υποβολής του Δεύτερου Παραδοτέου Π.2 με τίτλο «Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης» του ανωτέρω Έργου για διάστημα τριών (03) Μηνών, ήτοι μέχρι τις 22-07-2024.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 155 / 2024.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Η γραμματέας  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ναύπακτος 01-05-2024  
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά