

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 24^{ης}
Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 217 / 2024

ΠΕΡΙ: Παράταση της υπ' αριθ. Πρωτ.1786/23.01.2024 για το υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας Α/Α 6 της πράξης 5034833.

Στη Ναύπακτο σήμερα 09-10-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:05 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:20964/04-10-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 04-10-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023(ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
3. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
4. Σταυρόπουλος Άγγελος του Αθανασίου	
5. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
6. Ρισβά-Πατακοπούλου Μαρίνα του Ανδρέα	
7. Σμπούκη-Πελέκη Αγγελική του Ιωάννη	
8. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
9. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου	
10. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
11. Ραυτόπουλος Νικόλαος του Αποστόλου	
12. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
13. Δελημάρης Γρηγόριος του Χρήστου	
14. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
15. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης
16. Γουρζής Σπυρίδων του Ξενοφώντος	
17. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου	
18. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	
19. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης

20. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας του Χρήστου	
21. Κεχαγιάς Παναγιώτης του Κων/νου	
22. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	Αποχώρησε από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 1 ^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου	
2. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	
3. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη	

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου κ. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Σταυρόπουλος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 22 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 25 και ανέγνωσε το 8^ο θέμα ημερησίας διάταξης στο οποίο συμμετείχαν 18 δημοτικοί σύμβουλοι: «Παράταση της υπ' αριθ.Πρωτ.1786/23.01.2024 για το υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας Α/Α 6 της πράξης 5034833».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παπαβασιλείου, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 03-10-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Παράταση της υπ' αριθ. Πρωτ.1786/23.01.2024 για το υποέργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας Α/Α 6 της πράξης 5034833.

Σύμφωνα με την **παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010:** «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Με το υπ' αριθ. πρωτ.19623/18.09.2024 αίτημα της εταιρίας με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικός τίτλος «DOTSOFT Α.Ε.», ζητά παράταση της υπ' αριθ. πρωτ.1786/23.01.2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΒ014257110/13.02.2024), που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» του υποέργου 6 Πράξη 5034833.

Η ανωτέρω εταιρία ζητά να της χορηγηθεί παράταση τεσσερισήμισι (4,5) μηνών, ήτοι μέχρι 07.03.2025. Αναλυτικά:

Τίτλος Φάσης	Παραδοτέα	Ισχύουσα Ημ/νία υποβολής	Αιτούμενη Ημ/νία υποβολής
Φάση Β: Προμήθεια του εξοπλισμού / λογισμικού	Π2. Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης	22 Σεπτεμβρίου 2024	7 Ιανουαρίου 2025
Φάση Γ: Εγκατάσταση του εξοπλισμού και Λογισμικού, παραμετροποίηση εφαρμογών	Π3. Εγκατεστημένος εξοπλισμός και λογισμικό σε λειτουργική ετοιμότητα. Παραμετροποίηση Εφαρμογών με στόχο την πλήρη διαλειτουργικότητα	22 Σεπτεμβρίου 2024	7 Ιανουαρίου 2025
	Π4. Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
	Π5. Εγχειρίδια του κατασκευαστή του εξοπλισμού και λογισμικού		
Φάση Δ: Πιλοτική Λειτουργία	Π6. Πλήρως ελεγμένος εξοπλισμός, λογισμικό και εφαρμογές σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας	22 Οκτωβρίου 2024	7 Φεβρουαρίου 2025
	Π7. Τεύχος Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας		
	Π8. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
Φάση Ε: Εκπαίδευση	Π9. Εκπαίδευση	22 Οκτωβρίου 2024	7 Μαρτίου 2025

Η ομάδα παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης για την εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας Α/Α 6 της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ 5034833, που αποτελείται, σύμφωνα με την απόφαση 67/2024 Δημάρχου, από τους:

1. Θεόδωρος Παλιάτσας, πληροφορική Τ.Ε. Προϊστάμενος τμήματος προγραμματισμού.
2. Ηλιάνα Ντούσικου, αρχιτέκτονα μηχανικό Π.Ε. Αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος μεταφορών και συγκοινωνιών.
3. Περικλής Μίχος, ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε.,

Γνωμοδότησε, με το από 19.09.2024 πρακτικό, υπέρ του αιτήματος της εταιρίας «DOT-SOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ», για το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας του υποέργου.

Με το υπ' αριθ. Πρωτ.139669/27.09.2024 η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», διατύπωσε θετική γνώμη για τη μετάθεση του χρόνου ολοκλήρωσης της σύμβασης κατά τεσσερισήμισι (4,5) μήνες. Η μετάθεση του χρόνου δεν αποτελεί υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται αναγκαία από το Δήμο Ναυπακτίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο κι αφού λάβει υπόψη του:

α) Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/20210.

- β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2024, και ειδικότερα το άρθρο 132 και 206.
 γ) Την υπ' αριθ. 1786/23.01.2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014257110/13.02.2024).
 δ) Το υπ' αριθ. πρωτ.19623/18.09.2024 αίτημα της εταιρίας με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», διακριτικός τίτλος «DOTSOFT Α.Ε».
 ε) Το από 19.09.2024 πρακτικό της ομάδας παρακολούθησης υλοποίησης της σύμβασης.
 στ) Την υπ' αριθ. Πρωτ.139669/27.09.2024 προέγκρισης τροποποίησης για παράταση της σύμβασης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας.
 ζ) Την ανωτέρω εισήγηση.

καλείται ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ

1. Την έγκριση του πρακτικού της Ομάδας παρακολούθησης υλοποίησης της υπ' αριθ. Πρωτ.1786/23.01.2024 σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης 5034833 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014257110/13.02.2024).
2. Την αποδοχή του υπ' αριθ. πρωτ.19623/18.09.2024 αιτήματος, DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ για την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ.1786/23.01.2024 σύμβασης κατά τεσσερισήμισι (4,5) μήνες.
3. Την παράταση κατά τεσσερισήμισι (4,5) μήνες της υπ' αριθ. 1786/23.01.2024 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», ήτοι μέχρι **07.03.2025**, ως κάτωθι:

Τίτλος Φάσης	Παραδοτέα	Ισχύουσα Ημ/νία υποβολής	Αιτούμενη Ημ/νία υποβολής
Φάση Β: Προμήθεια του εξοπλισμού / λογισμικού	Π2. Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης	22 Σεπτεμβρίου 2024	7 Ιανουαρίου 2025
Φάση Γ: Εγκατάσταση του εξοπλισμού και Λογισμικού, παραμετροποίηση εφαρμογών	Π3. Εγκατεστημένος εξοπλισμός και λογισμικό σε λειτουργική ετοιμότητα. Παραμετροποίηση Εφαρμογών με στόχο την πλήρη διαλειτουργικότητα	22 Σεπτεμβρίου 2024	7 Ιανουαρίου 2025
	Π4. Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
	Π5. Εγχειρίδια του κατασκευαστή του εξοπλισμού και λογισμικού		
Φάση Δ: Πιλοτική Λειτουργία	Π6. Πλήρως ελεγμένος εξοπλισμός, λογισμικό και εφαρμογές σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας	22 Οκτωβρίου 2024	7 Φεβρουαρίου 2025
	Π7. Τεύχος Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας		
	Π8. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
Φάση Ε: Εκπαίδευση	Π9. Εκπαίδευση	22 Οκτωβρίου 2024	7 Μαρτίου 2025

Στη συνέχεια ο κ. Παπαβασιλείου , πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης.

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Παπαβασιλείου , την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του πρακτικού της Ομάδας παρακολούθησης υλοποίησης της υπ' αριθ. Πρωτ.1786/23.01.2024 σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης 5034833 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014257110/13.02.2024).
2. Την αποδοχή του υπ' αριθ. πρωτ.19623/18.09.2024 αιτήματος, DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ για την παράταση της υπ' αριθ. πρωτ.1786/23.01.2024 σύμβασης κατά τεσσερισήμισι (4,5) μήνες.
3. Την παράταση κατά τεσσερισήμισι (4,5) μήνες της υπ' αριθ. 1786/23.01.2024 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», ήτοι μέχρι **07.03.2025**, ως κάτωθι:

Τίτλος Φάσης	Παραδοτέα	Ισχύουσα Ημ/νία υποβολής	Αιτούμενη Ημ/νία υπο- βολής
Φάση Β: Προμήθεια του εξοπλισμού / λογισμικού	Π2. Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης	22 Σεπτεμβρίου 2024	7 Ιανουαρίου 2025
Φάση Γ: Εγκατάσταση του εξοπλισμού και Λογισμικού, παραμετροποίηση εφαρμογών	Π3. Εγκατεστημένος εξοπλισμός και λογισμικό σε λειτουργική ετοιμότητα. Παραμετροποίηση Εφαρμογών με στόχο την πλήρη διαλειτουργικότητα	22 Σεπτεμβρίου 2024	7 Ιανουαρίου 2025
	Π4. Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
	Π5. Εγχειρίδια του κατασκευαστή του εξοπλισμού και λογισμικού		
Φάση Δ: Πιλοτική Λει-	Π6. Πλήρως ελεγμένος εξοπλισμός, λογισμικό και εφαρμογές σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας	22	7

τουργία	γίας	Οκτωβρίου 2024	Φεβρουαρίου 2025
	Π7. Τεύχος Αποτελεσμάτων Πιλο- τικής Λειτουργίας		
	Π8. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
Φάση Ε: Εκπαίδευση	Π9. Εκπαίδευση	22 Οκτωβρίου 2024	7 Μαρτίου 2025

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 217 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 10-10-2024

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά