

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 33^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2026**

Αριθμός Απόφασης 299 / 2026

ΠΕΡΙ: Παράταση του χρονοδιαγράμματος της ομότιτλης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάδειξης του Δημοτικού Γεωτεμαχίου ‘Κτήμα Κοζώνη’ στην Ανατολική Τάφρο των Οχυρώσεων της Πόλης της Ναύπακτου»

Στη Ναύπακτο σήμερα την Τρίτη 14-07-2026 και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία, επί της οδού Αρβανίτη (Νοτιοδυτική αίθουσα), ύστερα από την υπ’ αρ.πρωτ.:14905/10-07-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 10-07-2026 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα άρθρα 139 παρ. 1, 142 παρ. 1, & 143 του ν. 5314/2026, εγκ.303/30971/02.04.2024 ΥΠ.ΕΣ.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Κούκουνας Αθανάσιος
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Σταυρόπουλος Άγγελος
5. Ραυτόπουλος Νικόλαος
6. Γούλας Γεώργιος
7. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας (Αντιπρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης παράτασης του χρονοδιαγράμματος της ομότιτλης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάδειξης του Δημοτικού Γεωτεμαχίου ‘Κτήμα Κοζώνη’ στην Ανατολική Τάφρο των Οχυρώσεων της Πόλης της Ναύπακτου» αιτιολογώντας το κατεπείγον του θέματος λόγω ημερομηνιών.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ομόφωνα ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την Αριθμ.Πρωτ.15009/13-07-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης παράτασης του χρονοδιαγράμματος της ομότιτλης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάδειξης του Δημοτικού Γεωτεμαχίου 'Κτήμα Κοζώνη' στην Ανατολική Τάφρο των Οχυρώσεων της Πόλης της Ναύπακτου»

Σας διαβιβάζουμε **το από 10-06-2026 2^ο Πρακτικό** της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 υπ' αριθ. 23245/07-11-2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάδειξης του Δημοτικού Γεωτεμαχίου 'Κτήμα Κοζώνη' στην Ανατολική Τάφρο των Οχυρώσεων της Πόλης της Ναύπακτου» (ΑΔΑ: 61ΥΚΩΚΓ-ΖΥΒ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015727437 2024-11-07) σχετικά με **την τροποποίηση - παράταση χρονοδιαγράμματος** της ομότιτλης Προγραμματικής και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης για:

την παράταση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάδειξης του Δημοτικού Γεωτεμαχίου 'Κτήμα Κοζώνη' στην Ανατολική Τάφρο των Οχυρώσεων της Πόλης της Ναύπακτου» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ κατά δώδεκα (12) μήνες, και την τροποποίηση - διαμόρφωση του άρθρου 3 της Σύμβασης ως εξής:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ της και η διάρκειά της ορίζεται σε 32 (τριάντα δύο) μήνες».

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Την παράταση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάδειξης του Δημοτικού Γεωτεμαχίου 'Κτήμα Κοζώνη' στην Ανατολική Τάφρο των Οχυρώσεων της Πόλης της Ναύπακτου» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Πανεπιστημίου Πατρών / ΕΛΚΕ κατά δώδεκα (12) μήνες, και την τροποποίηση - διαμόρφωση του άρθρου 3 της Σύμβασης ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ της και η διάρκειά της ορίζεται σε 32 (τριάντα δύο) μήνες»

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 299 / 2026.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 15-07-2026

Η Προϊσταμένη του τμήματος ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά