

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της 52<sup>ης</sup>  
Τακτικής συνεδρίασης της  
Δημοτικής Επιτροπής  
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2025**

**Αριθμός Απόφασης 517 / 2025**

**ΠΕΡΙ:** Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου:  
«Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου».

Στη Ναύπακτο σήμερα την Τετάρτη 29-10-2025 και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:25837/24-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 24-10-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

1. Κούκουνας Αθανάσιος
2. Τσουκαλάς Κων/νος
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Σιμάκης Γεώργιος
5. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο κ. Δημήτριος Χριστογιάννης, υπάλληλος του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ο οποίος τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Χρέη προέδρου ανέλαβε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, ο οποίος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 5 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 11<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου: «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.πρ.25799/24-10-2025 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου:  
«Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου».

Σας αποστέλλουμε τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου: «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» και παρακαλούμε για την έγκριση από την

Δημοτική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) λαμβάνοντας υπόψη σας τις διατάξεις των Άρθρων 3 και 20 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α'/02-06-1987) και της παρ. 2β του Άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μετά το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023) και την κοινοποίηση της σχετικής Αποφάσεως στο Τμήμα μας.

Στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν Έγγραφο, παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες εξασφάλισης επιπλέον πίστωσης ποσού 11.703,47 € (με το Φ.Π.Α.) μετά από την έγκρισή του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) από την Δημοτική Επιτροπή, δεδομένου ότι ο παρόν 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» συντάσσεται στο συνολικό ποσό 256.840,99 € (με το Φ.Π.Α.) σε υπέρβαση σε σχέση με την αρχική και συμπληρωματική σύμβαση λόγω αύξησης δαπάνης της αναθεώρησης και δαπάνης Απολογιστικών της συμπληρωματικής σύμβασης.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου: «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου».

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 517 / 2025.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Η γραμματέας  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ναύπακτος 30-10-2025  
Ο υπάλληλος του τμήματος ΤΥΠΟ

Χριστογιάννης Δημήτριος