

ΠΕΡΙ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας».

Στη Ναύπακτο σήμερα την 10-12-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:25580/06-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 06-12-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Κούκουνας Αθανάσιος
5. Τσουκαλάς Κων/νος
6. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)
7. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ'αρ.πρ.25628/06-12-2024 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας».

Σας αποστέλλουμε τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας**» και παρακαλούμε για την έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016) **λαμβάνοντας υπόψη σας τις διατάξεις των άρθρων 3 και 20 του Π.Δ. 171/87** «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» Φ.Ε.Κ. 84/Τεύχος Α'/02-06-1987) και της **παρ. 2β του άρθρου 74Α του Ν3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτη (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α' /07-06-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα μετά το Ν.5056/2023 (Φ.Ε.Κ. 163/Τεύχος Α'/06-10-2023) και την κοινοποίηση της σχετικής αποφάσεως στο τμήμα μας.

Στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες εξασφάλισης επιπλέον πίστωσης ποσού **1.352,28€**, μετά από την έγκρισή του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) από την Δημοτική Επιτροπή, δεδομένου ότι ο παρόν 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Ε. Αποδοτίας**» συντάσσεται στο συνολικό ποσό **150.682,17€ (μαζί με το Φ.Π.Α.) σε υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αύξησης της αναθεώρησης,**

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ**

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ Ο Α.Π.Ε.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 495 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 11-12-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά