

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 65^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 521 / 2024

ΠΕΡΙ: Επικαιροποίηση υλικού του Υποέργου 6 της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» (ΟΠΣ 5034833), για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, καθώς και Χρονική μετάθεση των φάσεων Β και Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και τη σύμπτυξη των φάσεων Δ και Ε στον τελευταίο μήνα του υποέργου.

Στη Ναύπακτο σήμερα την 23-12-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:27095/19-12-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 19-12-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Παπαβασιλείου Σωκράτης
2. Κούκουνας Αθανάσιος
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Καραδήμας Χαράλαμπος (αναπληρωματικό μέλος)
5. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)
2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
3. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους κατά τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της δημοτικής επιτροπής (άρθρο 75 παρ.2 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 55 του ν.5083/24) & (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.303/30971/02.04.2024)

Ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 5 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 3^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης « Επικαιροποίηση υλικού του Υποέργου 6 της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» (ΟΠΣ 5034833), για την

προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, καθώς και Χρονική μετάθεση των φάσεων Β και Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και τη σύμπτυξη των φάσεων Δ και Ε στον τελευταίο μήνα του υποέργου» και είπε ότι είναι κατεπείγον λόγω ημερομηνιών.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ομόφωνα ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την από 20/12/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση υλικού του Υποέργου 6 της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» (ΟΠΣ 5034833), για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, καθώς και Χρονική μετάθεση των φάσεων Β και Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και τη σύμπτυξη των φάσεων Δ και Ε στον τελευταίο μήνα του υποέργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

ζ) Ασκή καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016»

Σύμφωνα με την παρ.1, του άρθρου 74 Α, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 13578/25.06.2024 αίτημα καθώς και το υπ' αριθ. 23964/18.11.2024 διευκρινήσεις επί του αιτήματος της εταιρίας με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. DOTSOFT Α.Ε.), με το οποίο ζητά την επικαιροποίηση υλικού, της υπ' αριθ. πρωτ. 1786/23.01.2024 αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014257110/13.02.2024), όπως αυτή τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με το υπ' αριθ. Πρωτ. 22674/30.10.2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV015787736/18.11.2024), που αφορά στην «προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας».

Η ανωτέρω εταιρία αναφέρει ότι:

..... αιτούμαστε την επικαιροποίηση του κάτωθι εξοπλισμού:

- Πινακίδα LED μεταβλητών μηνυμάτων: Προτείνεται η πινακίδα LEK AMS10-IC-160x96-S της εταιρείας AMCO να αντικατασταθεί με την TALOS Street Smart RGB 10mm της εταιρείας Top Vision.
- Έξυπνο παγκάκι: Προτείνεται το παγκάκι innoBENCH-DS2 της εταιρείας Core Solutions να αντικατασταθεί με το παγκάκι WYC1802 της εταιρείας ADLIS WEIYIN TECHNOLOGY
- Έξυπνες διαβάσεις: Προτείνεται η λύση της εταιρείας BERCMAN για τις έξυπνες διαβάσεις να αντικατασταθεί με τη λύση της εταιρείας Detas S.p.A.
- Πινακίδες ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης: Προτείνεται η πινακίδα AMS16-A32x64-L-S της εταιρείας AMCO να αντικατασταθεί με την πινακίδα TALOS S S 16 4L της εταιρείας Top Vision.
- Gateways: Προτείνεται τα gateways SkyMeter GW868 της εταιρείας IoTa INTERNET of THINGS APPLICATIONS IKE να αντικατασταθούν με τα gateways LtAP LR8 LTE6 της εταιρείας MikroTik

Οι λόγοι που προτείνεται η αλλαγή των παραπάνω εξοπλισμών έχουν να κάνουν κυρίως με τους χρόνους παράδοσης του ισχύοντος εξοπλισμού, όπως παρουσιάστηκαν στην εταιρεία μας από τους προμηθευτές, και οι οποίοι κρίθηκαν πως είναι ασύμφοροι και πως βάζουν σε κίνδυνο την εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου.

Η εταιρεία μας, με αίσθημα ευθύνης και γνώμονα την ορθή και εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου, κατόπιν αναζήτησης προτείνει τις αντικαταστάσεις όπως περιγράφονται αρχικά στην παρούσα επιστολή και αναλύονται στην συνέχεια.

Όπως αποδεικνύεται και από τη σύγκριση του ισχύοντος με το νέο προτεινόμενο εξοπλισμό που παρατέθηκε παραπάνω, ο νέος εξοπλισμός που προτείνεται είναι ισοδύναμος ή και καλύτερος σε σημεία από τον ισχύοντα και καλύπτει πλήρως τις λειτουργικές απαιτήσεις του έργου.

Επισημαίνουμε, επιπλέον, ότι η ως άνω περιγραφόμενη επικαιροποίηση εξοπλισμού δεν επιφέρει καμία οικονομική ή άλλου είδους ζημία στην Αναθέτουσα Αρχή.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές του εξοπλισμού:

Προτεινόμενη Αλλαγή	Υφιστάμενος Εξοπλισμός	Ποσ.	Αιτιολόγηση Αλλαγής
Πινακίδα LED μεταβλητών μηνυμάτων	πινακίδα LEK AMS10-IC-160x96-S της εταιρείας AMCO	1	TALOS Street Smart RGB 10mm της εταιρείας Top Vision. Αυξημένο Εύρος Επιπέδου Λειτουργίας Θερμοκρασιών, Μεγαλύτερη Φωτεινότητα Οθόνης, Μεγαλύτερη Γωνία Θέασης.
Έξυπνο παγκάκι	innoBENCH-DS2 της εταιρείας Core Solutions	1	WYC1802 της εταιρείας ADLIS WEIYIN TECHNOLOGY Νεότερη Τεχνολογία Μπαταρίας με

			μεγαλύτερη χωρητικότητα.
Έξυπνες διαβάσεις	BERCMAN	2	Detas S.p.A. Μεγαλύτερη Φωτεινότητα πλήρους Ισχύος, Χαμηλότερη Κατανάλωση Ισχύος των Αισθητήρων Κίνησης
Πινακίδες ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης	πινακίδα AMS16-A32x64-Ι-S της εταιρείας AMCO	3	TALOS S S 16 4L της εταιρείας Top Vision Μεγαλύτερη Γωνία Αναγνωσιμότητας.
Gateways	gateways SkyMeter GW868 της εταιρείας IoTa INTERNET of THINGS APPLICATIONS IKE	3	gateways LtAP LR8 LTE6 της εταιρείας MikroTik Μεγαλύτερο Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας, Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω του λειτουργικού συστήματος RouterOS, Πιο ισχυρός επεξεργαστής, Dual-core MT7621AT 880 MHz

Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Διαγωνισμού (16/2022 όπως τροποποιήθηκε με την 131/2022 απόφαση Ο.Ε) και ο ορισμένος επιστήμονας (απόφαση 7/2023 Ο.Ε) εισηγείται προς τη Δημοτική Επιτροπή την τροποποίηση υπ' αριθ. πρωτ. 1786/23.01.2024 αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014257110/13.02.2024), όπως αυτή τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με το υπ' αριθ. Πρωτ. 22674/30.10.2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV015787736/18.11.2024) και την επικαιροποίηση μέρος του εξοπλισμού σύμφωνα με τον πίνακα.

Προτεινόμενη Αλλαγή	Υφιστάμενος Εξοπλισμός	Ποσ.	Αιτιολόγηση Αλλαγής
Πινακίδα LED μεταβλητών μηνυμάτων	πινακίδα LEK AMS10-IC-160x96-S της εταιρείας AMCO	1	TALOS Street Smart RGB 10mm της εταιρείας Top Vision.

			Αυξημένο Εύρος Επιπέδου Λειτουργίας Θερμοκρασιών, Μεγαλύτερη Φωτεινότητα Οθόνης, Μεγαλύτερη Γωνία Θέασης.
Έξυπνο παγκάκι	innoBENCH-DS2 της εταιρείας Core Solutions	1	WYC1802 της εταιρείας ADLIS WEIYIN TECHNOLOGY Νεότερη Τεχνολογία Μπαταρίας με μεγαλύτερη χωρητικότητα.
Έξυπνες διαβάσεις	BERCMAN	2	Detas S.p.A. Μεγαλύτερη Φωτεινότητα πλήρους Ισχύος, Χαμηλότερη Κατανάλωση Ισχύος των Αισθητήρων Κίνησης
Πινακίδες ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης	πινακίδα AMS16- A32x64-L-S της εταιρείας AMCO	3	TALOS S S 16 4L της εταιρείας Top Vision Μεγαλύτερη Γωνία Αναγνωσιμότητας.
Gateways	gateways SkyMeter GW868 της εταιρείας IoTa INTERNET of THINGS APPLICATIONS IKE	3	gateways LtAP LR8 LTE6 της εταιρείας MikroTik Μεγαλύτερο Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας, Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω του λειτουργικού συστήματος RouterOS, Πιο ισχυρός επεξεργαστής, Dual- core MT7621AT 880 MHz

Με το υπ' αριθ. πρωτ. 26971/19.12.2024 αίτημα της εταιρίας με την επωνυμία
«DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. DOTSOFT Α.Ε.), με το οποίο ζητά τη χρονική μετάθεση των Φάσεων Β και Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και τη σύμπτυξη των φάσεων Δ και Ε στον τελευταίο μήνα του έργου».

Όπως προβλέπεται με βάσει την τροποποιητική σύμβαση (αριθ. Πρωτ. 22674/30.10.2024-ΑΔΑΜ 24SYMV015787736/18.11.2024, που αφορά στην «προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», η διάρκειά της είναι έως 07.03.2025

Η ανωτέρω εταιρία ζητά το επικαιροποιημένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα να διαμορφωθεί σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Τίτλος Φάσης	Παραδοτέα	Ισχύουσα Ημ/νία υποβολής	Αιτούμενη Ημ/νία υποβολής
Φάση Β: Προμήθεια του εξοπλισμού / λογισμικού	Π2. Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης	7 Ιανουαρίου 2025	7 Φεβρουαρίου 2025
Φάση Γ: Εγκατάσταση του εξοπλισμού και Λογισμικού, παραμετροποίηση εφαρμογών	Π3. Εγκατεστημένος εξοπλισμός και λογισμικό σε λειτουργική ετοιμότητα. Παραμετροποίηση Εφαρμογών με στόχο την πλήρη διαλειτουργικότητα	7 Ιανουαρίου 2025	7 Φεβρουαρίου 2025
	Π4. Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
	Π5. Εγχειρίδια του κατασκευαστή του εξοπλισμού και λογισμικού		
Φάση Δ: Πιλοτική Λειτουργία	Π6. Πλήρως ελεγμένος εξοπλισμός, λογισμικό και εφαρμογές σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας	7 Φεβρουαρίου 2025	7 Μαρτίου 2025
	Π7. Τεύχος Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας		
	Π8. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
Φάση Ε: Εκπαίδευση	Π9. Εκπαίδευση	7 Μαρτίου 2025	

- Κατόπιν τούτου η Ομάδα Παρακολούθησης Υλοποίησης της Σύμβασης γνωμοδοτεί θετικά.
- για την για χρονική μετάθεση των Φάσεων Β και Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και τη σύμπτυξη των φάσεων Δ και Ε στον τελευταίο μήνα του έργου.
 - Εγκρίνει το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του υποέργο ως ακολούθως :

Τίτλος Φάσης	Παραδοτέα	Ισχύουσα Ημ/νία υποβολής	Αιτούμενη Ημ/νία υποβολής
Φάση Β: Προμήθεια του εξοπλισμού / λογισμικού	Π2. Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης	7 Ιανουαρίου 2025	7 Φεβρουαρίου 2025
Φάση Γ: Εγκατάσταση του εξοπλισμού και	Π3. Εγκατεστημένος εξοπλισμός και λογισμικό σε λειτουργική ετοιμότητα. Παραμετροποίηση Εφαρμογών με στόχο την πλήρη διαλειτουργικότητα	7 Ιανουαρίου 2025	7 Φεβρουαρίου 2025

Λογισμικού, παραμετροποίηση εφαρμογών	Π4. Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
	Π5. Εγχειρίδια του κατασκευαστή του εξοπλισμού και λογισμικού		
Φάση Δ: Πιλοτική Λειτουργία	Π6. Πλήρως ελεγμένος εξοπλισμός, λογισμικό και εφαρμογές σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας	7 Φεβρουαρίου 2025	7 Μαρτίου 2025
	Π7. Τεύχος Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας		
	Π8. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
Φάση Ε: Εκπαίδευση	Π9. Εκπαίδευση	7 Μαρτίου 2025	

3. Ζητά από το Δήμαρχο Ναυπακτίας νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου της πράξης να υποβάλει άμεσα αίτημα τ για χρονική μετάθεση των Φάσεων Β και Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και τη σύμπτυξη των φάσεων Δ και Ε στον τελευταίο μήνα του έργου στην ΕΥΔ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή κι αφού λάβει υπόψη της:

α) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

β) Την υπ' αριθ. πρωτ. 1786/23.01.2024 αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014257110/13.02.2024), όπως αυτή τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με το υπ' αριθ. Πρωτ. 22674/30.10.2024 σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015787736/18.11.2024).

γ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 13578/25.06.2024 αίτημα καθώς και το υπ' αριθ. 23964/18.11.2024 διευκρινήσεις επί του αιτήματος της εταιρίας με την επωνυμία «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. DOTSOFT Α.Ε.), περί επικαιροποίησης υλικού.

δ) Την από 03.12.2024 εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

ε) Το υπ' αριθ. πρωτ. 26971/19.12.2024 αίτημα της ανωτέρω εταιρείας για Χρονική μετάθεση των φάσεων Β και Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και τη σύμπτυξη των φάσεων Δ και Ε στον τελευταίο μήνα του υποέργου.

Στ) Την από 19.12.2024 θετική γνωμοδότηση της Ομάδας Παρακολούθησης Έργου.

καλείται **ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ**

1. Την αποδοχή του υπ' αριθ. Πρωτ. 13578/25.06.2024 αιτήματος της εταιρίας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. DOTSOFT Α.Ε.), καθώς και το υπ' αριθ. Πρωτ. 23964/18.11.2024 διευκρινιστικό επί του αιτήματός τους, και την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (επικαιροποίηση υλικού) του Υποέργου 6 της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» (ΟΠΣ 5034833), για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, Δήμου Ναυπακτίας, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Προτεινόμενη Αλλαγή	Υφιστάμενος Εξοπλισμός	Ποσ.	Αιτιολόγηση Αλλαγής
Πινακίδα LED μεταβλητών μηνυμάτων	πινακίδα LEK AMS10-IC-160x96-S της εταιρείας AMCO	1	TALOS Street Smart RGB 10mm της εταιρείας Top Vision.

			Αυξημένο Εύρος Επιπέδου Λειτουργίας Θερμοκρασιών, Μεγαλύτερη Φωτεινότητα Οθόνης, Μεγαλύτερη Γωνία Θέασης.
Έξυπνο παγκάκι	innoBENCH-DS2 της εταιρείας Core Solutions	1	WYC1802 της εταιρείας ADLIS WEIYIN TECHNOLOGY Νεότερη Τεχνολογία Μπαταρίας με μεγαλύτερη χωρητικότητα.
Έξυπνες διαβάσεις	BERCMAN	2	Detas S.p.A. Μεγαλύτερη Φωτεινότητα πλήρους Ισχύος, Χαμηλότερη Κατανάλωση Ισχύος των Αισθητήρων Κίνησης
Πινακίδες ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης	πινακίδα AMS16- A32x64-Ι-S της εταιρείας AMCO	3	TALOS S S 16 4L της εταιρείας Top Vision Μεγαλύτερη Γωνία Αναγνωσιμότητας.
Gateways	gateways SkyMeter GW868 της εταιρείας IoTa INTERNET of THINGS APPLICATIONS IKE	3	gateways LtAP LR8 LTE6 της εταιρείας MikroTik Μεγαλύτερο Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας, Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω του λειτουργικού συστήματος RouterOS, Πιο ισχυρός επεξεργαστής, Dual- core MT7621AT 880 MHz

2. α. Την αποδοχή του υπ' αριθ. Πρωτ. 13578/25.06.2024 αιτήματος της εταιρίας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. DOTSOFT Α.Ε.), και τη χρονική μετάθεση των φάσεων Β και Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και τη σύμπτυξη των φάσεων Δ και Ε στον τελευταίο μήνα του έργου,

β. Την έγκριση του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης του υποέργου ως ακολούθως:

Τίτλος Φάσης	Παραδοτέα	Ισχύουσα Ημ/νία υποβολής	Αιτούμενη Ημ/νία υποβολής
Φάση Β: Προμήθεια του εξοπλισμού / λογισμικού	Π2. Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης	7 Ιανουαρίου 2025	7 Φεβρουαρίου 2025
Φάση Γ: Εγκατάσταση του εξοπλισμού και Λογισμικού, παραμετροποίηση εφαρμογών	Π3. Εγκατεστημένος εξοπλισμός και λογισμικό σε λειτουργική ετοιμότητα. Παραμετροποίηση Εφαρμογών με στόχο την πλήρη διαλειτουργικότητα	7 Ιανουαρίου 2025	7 Φεβρουαρίου 2025
	Π4. Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
	Π5. Εγχειρίδια του κατασκευαστή του εξοπλισμού και λογισμικού		
Φάση Δ: Πιλοτική Λειτουργία	Π6. Πλήρως ελεγμένος εξοπλισμός, λογισμικό και εφαρμογές σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας	7 Φεβρουαρίου 2025	7 Μαρτίου 2025
	Π7. Τεύχος Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας		
	Π8. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
Φάση Ε: Εκπαίδευση	Π9. Εκπαίδευση	7 Μαρτίου 2025	

γ. Την υποβολή αιτήματος χρονικής μετάθεσης των Φάσεων Β και Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και τη σύμπτυξη των φάσεων Δ και Ε στον τελευταίο μήνα του έργου στην ΕΥΠ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου της πράξης.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
- Την αποδοχή του υπ’ αριθ. Πρωτ.13578/25.06.2024 αιτήματος της εταιρίας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. DOTSOFT Α.Ε.), καθώς και το υπ’ αριθ. Πρωτ.23964/18.11.2024 διευκρινιστικό επί του αιτήματός τους, και την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης (επικαιροποίηση υλικού) του Υποέργου 6 της Πράξης: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» (ΟΠΣ 5034833), για την

προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης» πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, Δήμου Ναυπακτίας, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

<i>Προτεινόμενη Αλλαγή</i>	<i>Υφιστάμενος Εξοπλισμός</i>	<i>Ποσ.</i>	<i>Αιτιολόγηση Αλλαγής</i>
<i>Πινακίδα LED μεταβλητών μηνυμάτων</i>	<i>πινακίδα LEK AMS10-IC-160x96-S της εταιρείας AMCO</i>	<i>1</i>	<i>TALOS Street Smart RGB 10mm της εταιρείας Top Vision.</i> <i>Αυξημένο Εύρος Επιπέδου Λειτουργίας Θερμοκρασιών, Μεγαλύτερη Φωτεινότητα Οθόνης, Μεγαλύτερη Γωνία Θέασης.</i>
<i>Έξυπνο παγκάκι</i>	<i>innoBENCH-DS2 της εταιρείας Core Solutions</i>	<i>1</i>	<i>WYC1802 της εταιρείας ADLIS WEIYIN TECHNOLOGY</i> <i>Νεότερη Τεχνολογία Μπαταρίας με μεγαλύτερη χωρητικότητα.</i>
<i>Έξυπνες διαβάσεις</i>	<i>BERCMAN</i>	<i>2</i>	<i>Detas S.p.A.</i> <i>Μεγαλύτερη Φωτεινότητα πλήρους Ισχύος, Χαμηλότερη Κατανάλωση Ισχύος των Αισθητήρων Κίνησης</i>
<i>Πινακίδες ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης</i>	<i>πινακίδα AMS16-A32x64-L-S της εταιρείας AMCO</i>	<i>3</i>	<i>TALOS S S 16 4L της εταιρείας Top Vision</i> <i>Μεγαλύτερη Γωνία Αναγνωσιμότητας.</i>
<i>Gateways</i>	<i>gateways SkyMeter GW868 της εταιρείας IoTa INTERNET of THINGS APPLICATIONS IKE</i>	<i>3</i>	<i>gateways LtAP LR8 LTE6 της εταιρείας MikroTik</i> <i>Μεγαλύτερο Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας, Δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω του λειτουργικού συστήματος RouterOS, Πιο ισχυρός επεξεργαστής, Dual-core MT7621AT 880 MHz</i>

3. α. Την αποδοχή του υπ’ αριθ. Πρωτ.13578/25.06.2024 αιτήματος της εταιρίας «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. DOTSOFT Α.Ε.), και τη χρονική μετάθεση των φάσεων Β και Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και τη σύμπτυξη των φάσεων Δ και Ε στον τελευταίο μήνα του έργου,
- β. Την έγκριση του επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος της υλοποίησης του υποέργου ως ακολούθως:

Τίτλος Φάσης	Παραδοτέα	Ισχύουσα Ημ/νία υποβολής	Αιτούμενη Ημ/νία υποβολής
Φάση Β: Προμήθεια του εξοπλισμού / λογισμικού	Π2. Παράδοση του εξοπλισμού και λογισμικού στα σημεία εγκατάστασης	7 Ιανουαρίου 2025	7 Φεβρουαρίου 2025
Φάση Γ: Εγκατάσταση του εξοπλισμού και Λογισμικού, παραμετροποίηση εφαρμογών	Π3. Εγκατεστημένος εξοπλισμός και λογισμικό σε λειτουργική ετοιμότητα. Παραμετροποίηση Εφαρμογών με στόχο την πλήρη διαλειτουργικότητα	7 Ιανουαρίου 2025	7 Φεβρουαρίου 2025
	Π4. Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
	Π5. Εγχειρίδια του κατασκευαστή του εξοπλισμού και λογισμικού		
Φάση Δ: Πιλοτική Λειτουργία	Π6. Πλήρως ελεγμένος εξοπλισμός, λογισμικό και εφαρμογές σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας	7 Φεβρουαρίου 2025	7 Μαρτίου 2025
	Π7. Τεύχος Αποτελεσμάτων Πιλοτικής Λειτουργίας		
	Π8. Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης		
Φάση Ε: Εκπαίδευση	Π9. Εκπαίδευση	7 Μαρτίου 2025	

γ. Την υποβολή αιτήματος χρονικής μετάθεσης των Φάσεων Β και Γ για χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα και τη σύμπτυξη των φάσεων Δ και Ε στον τελευταίο μήνα του έργου στην ΕΥΠ ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου της πράξης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 521 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 24-12-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά