

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΨΑΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

α/α	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ											
		2ος	4ος	6ος	8ος	10ος	12ος	14ος	16ος	18ος	20ος	22ος	24ος
Υπογραφή Σύμβασης													
1	Εγκατάσταση												
2	Βυθοκορήσεις												
3	Εξυγιάνσεις												
4	Χαλικοπάσσαλοι												
5	Πρίσμα έδρασης												
6	Κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων												
7	Κατασκευή ανωδομής												
8	Τοποθέτηση εξοπλισμού												
9	Ολοκλήρωση - παράδοση												
	Εναρξη - Περαιώση												
	Τμηματικές προθεσμίες												
	Αποκλειστικές προθεσμίες												
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ												

* Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες

Για την ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 18 - ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ - Τ.Κ. 154 51
triton@tritonsa.gr • www.tritonsa.com
ΤΗΛ.: 210 7295761 - FAX: 210 7243358
Α.Φ.Μ. 094265536 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 21416/01/Β/90/261(00)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 223785401000

N. Παναγόπουλος
Λιμενολόγος Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Αντίρριο, 27-06-2024

Ο επιβλέπων
Μπάρος Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Η Αν. Διευθύντρια Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών



Σερεμέτη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.