
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                      Από το πρακτικό της 10
ης

  

                                                                                       Τακτικής συνεδρίασης της     

                                                                                           Δημοτικής  Επιτροπής 

                                                                                 του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024 

                                                                                      

                                                                                                                                                                         Αριθμός Απόφασης     74 / 2024 

 

  

ΠΕΡΙ: Αίτημα Παράτασης Υποβολής του Πρώτου Παραδοτέου Π.1 με τίτλο 

«Μελέτη Εφαρμογής» του Έργου με τίτλο «Προμήθεια και  εγκατάσταση συστημάτων 

"έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ «5034833» 

 

 

Στη Ναύπακτο σήμερα την 05-03-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε 

Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό 

κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από ύστερα από την υπ’ 

αρ.πρωτ.:5023/01-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία 

γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 01-03-2024 

ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).   

         

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Γκίζας Βασίλειος 

2. Παπαβασιλείου Σωκράτης  

3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 

4. Κούκουνας Αθανάσιος 

5. Κωνσταντόπουλος  Ανδρέας 

 

   ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Τσουκαλάς Κων/νος 

2. Γούλας Γεώργιος  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η 

προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία  τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης. 

     

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της 

συνεδρίασης με την παρουσία 5  μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, 

και εισηγήθηκε το 3
ο
 θέμα της  ημερήσιας διάταξης «Αίτημα Παράτασης Υποβολής του 

Πρώτου Παραδοτέου Π.1 με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής» του Έργου με τίτλο 

«Προμήθεια και  εγκατάσταση συστημάτων "έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής 

κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με 

κωδικό ΟΠΣ «5034833» και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την από 01-03-2024  

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

 

 ΘΕΜΑ: Αίτημα Παράτασης Υποβολής του Πρώτου Παραδοτέου Π.1 με τίτλο 

«Μελέτη Εφαρμογής» του Έργου με τίτλο «Προμήθεια και  εγκατάσταση συστημάτων 

"έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ «5034833» 

 

ΑΔΑ: ΨΑ36ΩΚΓ-Ν6Λ



  

ΣΧΕΤ. : 1.  Η αριθμ. 67/2024 Απόφαση Δημάρχου Ναυπακτίας. 

              2.  Η υπ’ αριθμ. 1786/ 23-01-2024 ( ΑΔΑΜ :24SYMV014257110 2024-02-13) 

Σύμβαση για την για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 

"έξυπνης" πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης 

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ 

«5034833» μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και  του  αναδόχου «DOTSOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DOTSOFT A.E.». 

              3. Το με αριθ.πρωτ:4.484/22-02-2024 έγγραφο του αναδόχου «DOTSOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DOTSOFT A.E.».  

 

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό 1 συστάθηκε τριμελής Ομάδα  παρακολούθησης  

υλοποίησης της  σύμβασης για την εγκατάσταση συστημάτων "έξυπνης" πόλης και 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας» Α/Α 6 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 

Δήμου Ναυπακτίας» με κωδικό ΟΠΣ «5034833», στην οποία κοινοποιήθηκε το 

ανωτέρω σχετικό 3 περί παράτασης Υποβολής του Πρώτου Παραδοτέου Π.1 με τίτλο 

«Μελέτη Εφαρμογής» του ανωτέρω Έργου για διάστημα δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών Ημερών, ήτοι μέχρι τις 08-03-2024.  

Η Ομάδα  παρακολούθησης  υλοποίησης της  σύμβασης εισηγείται θετικά ως προς την 

παράταση του ανωτέρω παραδοτέου για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών 

Ημερών, ήτοι μέχρι τις 08-03-2024 αφού η περιγραφόμενη χρονική μετάθεση της 

φάσης ουδεμία οικονομική ή άλλου είδους επίπτωση επιφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή, 

ούτε επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση 

υλοποίησης του έργου. 

 

Θα  πρέπει η  Δημοτική  Επιτροπή   

 Να αποφασίσει  

1. Την αποδοχή του αιτήματος όπως αυτό αποτυπώνεται στο με 

αριθ.πρωτ:4.484/22-02-2024 έγγραφο του αναδόχου «DOTSOFT 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «DOTSOFT A.E.» παράτασης 

Υποβολής του Πρώτου Παραδοτέου Π.1 με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής» του 

ανωτέρω Έργου για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών Ημερών, ήτοι 

μέχρι τις 08-03-2024. 

 

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της 

τα παραπάνω,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την αποδοχή του αιτήματος όπως αυτό αποτυπώνεται στο με αριθ.πρωτ:4.484/22-

02-2024 έγγραφο του αναδόχου «DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«DOTSOFT A.E.» παράτασης Υποβολής του Πρώτου Παραδοτέου Π.1 με τίτλο 

«Μελέτη Εφαρμογής» του ανωτέρω Έργου για διάστημα δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών Ημερών, ήτοι μέχρι τις 08-03-2024. 

  

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό     74/ 2024. 

 

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

ΑΔΑ: ΨΑ36ΩΚΓ-Ν6Λ



  

 

  Ο Πρόεδρος                 Η γραμματέας           Τα μέλη 

   Υπογραφή                    Υπογραφή          Υπογραφές 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος  06-03-2024 

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ 

 

 

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά 

ΑΔΑ: ΨΑ36ΩΚΓ-Ν6Λ
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