

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 12^{ης}
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2023**

Αριθμός Απόφασης 121 / 2023

ΠΕΡΙ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ

Στη Ναύπακτο σήμερα 29-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας στο κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.7171/24-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ'αρ.375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη	
2. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου	
3. Χοχτούλας Ζαχαρίας του Δημητρίου	
4. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου	
5. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα	
6. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου	
7. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου	
8. Κοτρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου	
9. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου	
10. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη	
11. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη	
12. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου	
13. Ζορμπάς Κωνσταντίνος του Αποστόλου	
14. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου	
15. Κιούσης Αθανάσιος του Φωτίου	
16. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη	

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη	
2. Λουκόπουλος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος	
3. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη	
4. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη	
5. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Κων/νου	
6. Σκαρλάτος Γρηγόριος του Νικολάου	
7. Ασημακόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνα	
8. Καλαβρουζιώτη Παναγιώτα του Φωτίου	
9. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα	

10. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου	
11. Νταουσάνης Ιωάννης του Αθανασίου	

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση απύουσα ήταν η πρόεδρος της κοινότητας Ναυπάκτου κ. Μυρτώ Κιμινουλάκη - Πλούμη, η οποία κλήθηκε νόμιμα.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σιμάκης διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 16 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27 και ανέγνωσε το 5^ο θέμα ημερησίας διάταξης: «Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Παπαϊωαννίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την υπ'αρ.7053/23-03-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ».

ΣΧΕΤ: 1) Το υπ' αρ. πρωτ.: 15698/05-08-2022 Έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ. Δήμου Ναυπακτίας προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.

2) Το υπ' αρ. πρωτ.: 7753/15-04-2022 Έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ. Δήμου Ναυπακτίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

3) Το υπ' Αριθ. Πρωτ. 37/28-07-2022 με εισερχόμενο αρ. πρωτ.: 15698/03-08-2022 στο Δήμο Ναυπακτίας, Έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Με το υπ' αρ. πρωτ.: 15698/05-08-2022 Έγγραφο της Υπηρεσίας μας (1ο σχετικό – 1ο συνημμένο), ενημερώσαμε την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας ότι, με το Πρακτικό με Νο 08 και Ημερομηνία 29-06-2022 της 4ης /2022 Συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο μας διαβιβάστηκε με το 3ο σχετικό Έγγραφο του (2ο συνημμένο), γνωμοδότησε θετικά υπέρ του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του Έργου: «Οδοποιία & αναπλάσεις Δ.Ε. Πυλήνης» (3ο συνημμένο) και σε συνέχεια αυτού της αποστείλαμε τον 2ο Α.Π.Ε. και την 2η Σ.Σ. του εν λόγω Έργου για την έγκρισή της σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016), την παρ. η του Άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και των Άρθρων 3 και 20 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α'/02-06-1987) και για την κοινοποίηση της σχετικής Αποφάσεως στην Υπηρεσία μας.

Η Οικονομική Επιτροπή δεν πήρε καμία απόφαση επί αυτού του θέματος, οπότε συντάχθηκε 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) (Μειωτική) του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ» (4ο συνημμένο), τα οποία σας αποστέλλουμε με το παρόν έγγραφο και παρακαλούμε για

τις δικές σας ενέργειες, ήτοι αρχικά Απόφασή σας για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ης Σ.Σ. και εν συνεχεία δεύτερη Απόφαση έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. και 2ης Σ.Σ. (μειωτικής).

Στη συνέχεια ο κ. Παπαϊωαννίδης, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Παπαϊωαννίδη, την οποία ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) (Μειωτική) του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016), την παρ. η του Άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και των Άρθρων 3 και 20 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α'/02-06-1987)

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 121 / 2023.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 30-03-2023

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ
Πρακτικογράφος Δ.Σ.

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά