

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 15^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024**

Αριθμός Απόφασης 97 / 2024

ΠΕΡΙ: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ».

Στη Ναύπακτο σήμερα την 26-03-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:6481/22-03-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 22-03-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τα άρθρα 8 & 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Τσουκαλάς Κων/νος
5. Κούκουνας Αθανάσιος
6. Γούλας Γεώργιος
7. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 7 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» και είπε ότι το θέμα είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί λόγω προθεσμιών.

Τα μέλη της δημοτικής επιτροπής ομόφωνα ενέκριναν το κατεπείγον της συνεδρίασης και του θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ' αριθμ.4794/08-03-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου , η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ης} Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ».

ΣΧΕΤ: 1) Το υπ' Αρ. πρωτ.: 27701/13-12-2023 Έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ. Δήμου Ναυπακτίας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.

2) Το υπ' Α.Π.: ΠΔΕ/ΤΣΔΕΑΙΤ/414922/242/20-02-2024 με εισερχόμενο Αρ. πρωτ.: 4794/27-02-2024 στο Δήμο Ναυπακτίας, έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας.

Με το 1^ο σχετικό Έγγραφο, η Υπηρεσία μας, απέστειλε το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ», προς έγκριση στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Εν συνεχεία, το Τεχνικό Συμβούλιο, μας διαβίβασε το Πρακτικό με Νο 28 και Ημερομηνία 14-12-2023 της 10ης/2023 Συνεδρίασης του, με το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα παραπάνω συνημμένα του Εγγράφου μας, γνωμοδότησε θετικά υπέρ της σύναψης 1^{ης} Συμπλ. Σύμβασης του Έργου: : «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ».

Κατόπιν τούτου, σας αποστέλλουμε το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) του εν λόγω Έργου, και παρακαλούμε για την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016), την παρ. η του Άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και των Άρθρων 3 και 20 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α'/02-06-1987), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και την κοινοποίηση της σχετικής Αποφάσεως στην Υπηρεσία μας.

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της δημοτικής επιτροπής κ. Γούλας Γεώργιος ψήφισε ΠΑΡΩΝ, διότι δεν συζητήθηκε το θέμα με μέλη της παράταξής του.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
2. Την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ».

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 97 / 2024.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 27-03-2024
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά