

**ΠΕΡΙ:** Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1<sup>ης</sup> ΣΣ για το έργο « Συντήρηση – Επισκευή Οδικού Δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου»(υπ'αρ. 17086/17-07-2023 σύμβαση)

Στη Ναύπακτο σήμερα την 06-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ' αρ.πρωτ.:16783/02-08-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 02-08-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 (Α'163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02.04.2024.

**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

1. Γούλας Γεώργιος ( Αντιπρόεδρος)
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης
3. Τσουκαλάς Κων/νος
4. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
5. Ραυτόπουλος Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος)
6. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας

**ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

1. Γκίζας Βασίλειος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε το 5<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης « Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1<sup>ης</sup> ΣΣ για το έργο « Συντήρηση – Επισκευή Οδικού Δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου»(υπ'αρ. 17086/17-07-2023 σύμβαση) » και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την από εισήγηση της η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1<sup>ης</sup> ΣΣ για το έργο « Συντήρηση – Επισκευή Οδικού Δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου»(υπ'αρ. 17086/17-07-2023 σύμβαση)

1. Η υπ'αρ. 4573/23-02-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε σχέδιο 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΣ του έργου « Συντήρηση – Επισκευή Οδικού Δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου»

2. Το υπ'αρ. 4573/22-03-2024 έγγραφο μας με το οποίο διαβιβάσαμε προς γνωμοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1<sup>Η</sup> ΣΣ για το εν θέματι έργο.
3. Η με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΤΣΔΕΑΙΤ/91209/26/03-07-2024 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΠΕ Αιτωλ/νίας που έλαβε χώρα την 06/06/2024 κατά την 1<sup>Η</sup> τακτική συνεδρίαση του 2024 πρακτικό Νο 8 (15644/18-07-2024αρ. πρωτ. Δήμου Ναυπακτίας).

Σε συνέχεια της ανωτέρω (3) σχετικής θετικής γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων , σας αποστέλλουμε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1<sup>η</sup> ΣΣ του έργου « **Συντήρηση – Επισκευή Οδικού Δικτύου ΔΚ Ναυπάκτου**» και παρακαλούμε για την έγκριση από το σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016), τον Ν3852/2010και τον Ν 5013/2023 ΦΕΚ Α 12/19.1.2023 και των άρθρων 3 και 20 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 84/Τεύχος Α'/02-06-1987) και την κοινοποίηση της σχετικής αποφάσεως στην υπηρεσία μας

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
ΟΜΟΦΩΝΑ**

**ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ**

**Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 303 / 2024.**

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Η γραμματέας  
Υπογραφή

Τα μέλη  
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο  
Ναύπακτος 07-08-2024  
Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά