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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                               Από το πρακτικό της 12
ης

  

                                                                   Τακτικής Συνεδρίασης  

                                                                  Δημοτικού Συμβουλίου  

                                                                                     Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2023 

     

                                                                 Αριθμός Απόφασης   121 / 2023 

 

 

ΠΕΡΙ: Έγκριση 3
ου

 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.)  και 2ης Σ.Σ. 

του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ 

 

Στη Ναύπακτο σήμερα 29-03-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 συνήλθε σε Τα-

κτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας στο κτήριο της Αιτωλι-

κής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπά-

κτου, ύστερα από την υπ’ αρ.πρωτ.7171/24-03-2023 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η 

οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις 

διατάξεις των υπ’αρ.375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρ-

θρου 67 του Ν.3852/2010 όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.   

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη  

2. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου  

3. Χοχτούλας Ζαχαρίας του Δημητρίου  

4. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου  

5. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα  

6. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου  

7. Μπουλές Γιάννης του Βασιλείου  

8. Κοτρώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου  

9. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου  

10. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη  

11. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη  

12. Τσουκαλάς Κων/νος του Δημητρίου  

13. Ζορμπάς Κωνσταντίνος του Αποστόλου  

14. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου  

15. Κιούσης Αθανάσιος του Φωτίου  

16. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη  

2. Λουκόπουλος Παναγιώτης του Σπυρίδωνος  

3. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη  

4. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη  

5. Δημητρόπουλος Νικόλαος του Κων/νου  

6. Σκαρλάτος Γρηγόριος του Νικολάου  

7. Ασημακόπουλος Νικόλαος του Σπυρίδωνα  

8. Καλαβρουζιώτη Παναγιώτα του Φωτίου  

9. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα  
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10. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κων/νου  

11. Νταουσάνης Ιωάννης του Αθανασίου  

 

 

         Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε 

νόμιμα.  

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη  

του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία  τήρησε τα πρακτικά της συνε-

δρίασης. 

Στη συνεδρίαση απούσα ήταν η πρόεδρος της κοινότητας Ναυπάκτου κ. Μυρτώ 

Κιμινουλάκη - Πλούμη, η οποία κλήθηκε νόμιμα.    

 

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σιμάκης διαπίστωσε ότι υ-

πάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία   16   Δημοτικών 

Συμβούλων από το σύνολο των  27  και ανέγνωσε  το 5
ο
 θέμα  ημερησίας διάταξης:  «Έ-

γκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.)  και 2ης Σ.Σ. του Έργου: «Ο-

ΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ 

 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Παπαϊωαννίδη, ο ο-

ποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την υπ’αρ.7053/23-03-2023 ει-

σήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.)  και 2ης 

Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ». 

 

ΣΧΕΤ: 1) Το υπ’ αρ. πρωτ.: 15698/05-08-2022 Έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Ναυπα-

κτίας προς την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας.  

           2) Το υπ’ αρ. πρωτ.: 7753/15-04-2022 Έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Ναυπακτί-

ας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσιών Έργων. 

           3) Το υπ΄ Αριθ. Πρωτ. 37/28-07-2022 με εισερχόμενο αρ. πρωτ.: 15698/03-08-2022 

στο Δήμο Ναυπακτίας, Έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. 

 

      Με το υπ’ αρ. πρωτ.: 15698/05-08-2022 Έγγραφο της Υπηρεσίας μας (1ο σχετικό – 1ο 

συνημμένο), ενημερώσαμε την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας ότι, με το Πρα-

κτικό με Νο 08 και Ημερομηνία 29-06-2022 της 4ης /2022 Συνεδρίασης του Τεχνικού 

Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, το οποίο μας διαβιβάστηκε με 

το 3ο σχετικό Έγγραφό του (2ο συνημμένο), γνωμοδότησε θετικά υπέρ του 2ου Ανακεφα-

λαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του 

Έργου: «Οδοποιία & αναπλάσεις Δ.Ε. Πυλήνης» (3ο συνημμένο) και σε συνέχεια αυτού 

της αποστείλαμε τον 2ο Α.Π.Ε. και την 2η  Σ.Σ. του εν λόγω Έργου για την έγκρισή της 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

(ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016), την παρ. η του Άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και των Άρθρων 3 

και 20 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις 

σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α’/02-06-1987) και για την κοινοποίηση 

της σχετικής Αποφάσεως στην Υπηρεσία μας. 

   Η Οικονομική Επιτροπή δεν πήρε καμία απόφαση επί αυτού του θέματος, οπότε συντά-

χθηκε 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2η Συμπληρωματική Σύμ-

βαση (Σ.Σ.) (Μειωτική) του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΠΥΛΗΝΗΣ» 

(4ο συνημμένο), τα οποία σας αποστέλλουμε με το παρών έγγραφο και παρακαλούμε για 
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τις δικές σας ενέργειες, ήτοι αρχικά Απόφασή σας για την  έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ης 

Σ.Σ. και εν συνεχεία δεύτερη Απόφαση έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. και 2ης Σ.Σ. (μειωτικής).   

 

 Στη συνέχεια ο κ. Παπαϊωαννίδης, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της 

ανωτέρω εισήγησης  

   

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Παπαϊωαννί-

δη, την οποία  ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημέ-

να πρακτικά της απόφασης αυτής.   

 

 Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα 

τα παραπάνω, 

  

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 3
ο
 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2η Συμπληρω-

ματική Σύμβαση (Σ.Σ.) (Μειωτική) του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. 

ΠΥΛΗΝΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 156 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμ-

βάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016), την παρ. η του Άρθρου 72 του Ν. 3852/10 και 

των Άρθρων 3 και 20 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ει-

δικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο-

διοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α’/02-06-1987) 

 

 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό     121 / 2023. 

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

Ο Πρόεδρος                                     Ο  Γραμματέας                  Τα μέλη 

Υπογραφή                           Υπογραφή      Υπογραφές 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος  30-03-2023 

 

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ 

Πρακτικογράφος Δ.Σ. 

 

 

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά 
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