
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                      Από το πρακτικό της 36ης  

                                                                                         Τακτικής συνεδρίασης της     

                                                                                            Δημοτικής  Επιτροπής 

                                                                                 του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2025 

                                                                                      

                                                                                                                                                                         Αριθμός Απόφασης   364 / 2025 

 

  

ΠΕΡΙ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - 

Τακτοποιητικού του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου» 

 

 

Στη Ναύπακτο σήμερα την  22-07-2025  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 13:30 συνήλθε 

σε Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό 

κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την υπ’ αρ.πρωτ.18176 /18-

07-2025 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε 

καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 18-07-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 

9 του Ν.5056/2023 (Α΄163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.303/30971/02.04.2024. 

         

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος) 

2. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 

3. Τσουκαλάς Κων/νος 

4. Κούκουνας Αθανάσιος 

5. Κωνσταντόπουλος  Ανδρέας 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Σιμάκης Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος)  

2. Γούλας Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά, προϊσταμένη 

του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της 

συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης 

με την παρουσία   5   μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και εισηγήθηκε 

το 5 ο θέμα   ημερήσιας διάταξης « Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου» και 

έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ’α.πρ. 17795/17-07-2025  εισήγηση Διεύθυνσης  

Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού 

του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου». 

 

Σας αποστέλλουμε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - 

Τακτοποιητικό του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου» και παρακαλούμε 

για την έγκριση του από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη σας τις διατάξεις 
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των άρθρων 3 και 20 του Π.Δ. 171/87 και της παρ. 2β του άρθρου 74Α του N.3852/2010 

όπως ισχύει σήμερα μετά τον Ν.5056/2023 και την κοινοποίηση της σχετικής αποφάσεως 

στην υπηρεσία μας. 

Στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας στην οποία 

κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες εξασφάλισης επιπλέον  

πίστωσης ποσού  27.445,19 €, μετά από την έγκρισή του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας 

Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου 

Ναυπακτίας, δεδομένου ότι ο παρόν 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) 

- Τακτοποιητικός του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου» συντάσσεται 

στο συνολικό ποσό 327.365,96 € (μαζί με το Φ.Π.Α.) σε υπέρβαση κατά 27.445,19 € 

(μαζί με το Φ.Π.Α.) σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αύξησης της αναθεώρησης 

  

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κούκουνας Αθανάσιος απείχε από την ψηφοφορία 

αιτιολογώντας ότι έχει ζητηθεί από τον επιβλέποντα του έργου ποιοτικός έλεγχος στα 

σκυροδέματα. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος πρότεινε να γίνεται 

εργαστηριακός έλεγχος του μπετό με καρότα. 

         

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 

παραπάνω,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  ΟΜΟΦΩΝΑ    

 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού, 

δεδομένου ότι ο παρόν 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) - 

Τακτοποιητικός του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου» συντάσσεται στο 

συνολικό ποσό 327.365,96 € (μαζί με το Φ.Π.Α.) σε υπέρβαση κατά 27.445,19 € (μαζί 

με το Φ.Π.Α.) σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω αύξησης της αναθεώρησης.  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    364 / 2025. 

 

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

Ο  Πρόεδρος                           Η γραμματέας           Τα μέλη 

   Υπογραφή                    Υπογραφή          Υπογραφές 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος  23-07-2025 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος  

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά 
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