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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                      Από το πρακτικό της 34ης  

                                                                                         Τακτικής συνεδρίασης της     

                                                                                            Δημοτικής  Επιτροπής 

                                                                                 του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2026 

                                                                                      

                                                                                                                                                                         Αριθμός Απόφασης     323 / 2026 

 

  

ΠΕΡΙ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο 

«Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου & 2ου Γενικού Λυκείου 

Ναυπάκτου» 

 

 

Στη  Ναύπακτο σήμερα  την Τρίτη 21-07-2026 και ώρα 13:30 συνήλθε σε 

Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο Δημοτικό Κτίριο 

του Ξενοδοχείου Ξενία, επί της οδού Αρβανίτη (Νοτιοδυτική αίθουσα), ύστερα από την 

υπ’ αρ.πρωτ.:15450/17-07-2026 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία 

γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 17-07-2026 

ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με τα άρθρα 139 παρ. 1, 142 παρ. 1, & 143 του ν. 

5314/2026, εγκ.303/30971/02.04.2024 ΥΠ.ΕΣ. 

         

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Γκίζας Βασίλειος (Πρόεδρος)  

2. Κούκουνας Αθανάσιος 

3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 

4. Σταυρόπουλος Άγγελος 

5. Ραυτόπουλος Νικόλαος 

6. Γούλας Γεώργιος  

7. Κωνσταντόπουλος  Ανδρέας (Αντιπρόεδρος) προσήλθε στο 1ο θέμα 

ημερήσιας διάταξης. 

 

          ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά,  Προϊσταμένη 

του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία τήρησε τα πρακτικά της 

συνεδρίασης. 

 

   

Ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης 

με την παρουσία   7    μελών σε σύνολο   7   μελών της Δημοτικής Επιτροπής, και 

εισηγήθηκε το  4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης « Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου 

2ου Γυμνασίου & 2ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου»  »  και έθεσε υπόψη των μελών της 

Δ.Ε. την  Αριθμ.Πρωτ.13126/10-07-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η 

οποία έχει ως εξής: 

  

ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο  

«Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου & 2ου Γενικού 

Λυκείου Ναυπάκτου». 
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1. Η υπ΄αρ. 13126/19-06-2026  αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε 

σχέδιο 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου 2ου 

Γυμνασίου & 2ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου» 

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω (1) σχετικής αιτήσεως του αναδόχου , σας  

αποστέλλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου & 2ου Γενικού 

Λυκείου Ναυπάκτου» και παρακαλούμε για την έγκριση από το σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 

147/Τεύχος Α’/08-08-2016),όπως ισχύει τροποποιημένος,  τον Ν3852/2010 όπως ισχύει 

τροποποιημένος  και τον Ν.5314/2026 (ΦΕΚ 103/Α/29-06-2026) και την κοινοποίηση 

της σχετικής αποφάσεως στην υπηρεσία μας. 

 

 

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 

παραπάνω,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

  ΟΜΟΦΩΝΑ    

 

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου & 2ου Γενικού 

Λυκείου Ναυπάκτου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α’/08-08-2016), όπως ισχύει 

τροποποιημένος,  τον Ν3852/2010 όπως ισχύει τροποποιημένος  και τον Ν.5314/2026 

(ΦΕΚ 103/Α/29-06-2026) 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό    323 / 2026. 

 

 

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

Ο  Πρόεδρος                           Η γραμματέας           Τα μέλη 

Υπογραφή                    Υπογραφή          Υπογραφές 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος  22-07-2026 

 

Η Προϊσταμένη του τμήματος ΤΥΠΟ 

 

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά   

ΑΔΑ: 6ΤΤΒΩΚΓ-Ρ70
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