
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                      Από το πρακτικό της 39ης  

                                                                                         Τακτικής συνεδρίασης της     

                                                                                           Δημοτικής  Επιτροπής 

                                                                                 του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024 

                                                                                      

                                                                                                                                                                         Αριθμός Απόφασης     304 / 2024 

 

  

ΠΕΡΙ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου  

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το 

έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» . 

 

 

Στη Ναύπακτο σήμερα την 06-08-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε 

Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό 

κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37,  ύστερα από την υπ’ αρ.πρωτ.:16783/02-

08-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου (Δημάρχου) η οποία γνωστοποιήθηκε σε 

καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 02-08-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 

9 του Ν.5056/2023 (Α΄163), και των εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/06-11-2023 & ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.303/30971/02.04.2024. 

         

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

       1. Γούλας Γεώργιος ( Αντιπρόεδρος) 

       2. Παπαβασιλείου Σωκράτης 

       3. Τσουκαλάς Κων/νος 

      4. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 

      5. Ραυτόπουλος Νικόλαος (αναπληρωματικό μέλος)  

      6. Κωνσταντόπουλος  Ανδρέας 

 

   ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

1. Γκίζας Βασίλειος 

 

           Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά   προϊσταμένη 

του ΤΥΠΟ η οποία  τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης. 

     

Ο Αντιπρόεδρος  διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της 

συνεδρίασης με την παρουσία  6  μελών σε σύνολο 7 μελών της Δημοτικής Επιτροπής, 

και εισηγήθηκε το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης « Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 

Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ 

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ»  και έθεσε υπόψη των μελών της Δ.Ε. την υπ’αρ.πρ.15664/25-07-2024 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 

για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ 
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ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» . 

 

ΣΧΕΤ.: α) Η 402/22 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας (ΑΔΑ: 

65Ω3ΩΚΓ-ΒΔΔ). 

β) Η σύμβαση με αρ.πρωτ.367/05-01-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV011968824 2023-01-11 ). 

γ) Η ισχύουσα προγραμματική σύμβαση Δήμου – ΔΕΥΑΝ για το έργο του θέματος. 

δ) Η με αριθμ.πρωτ.3472/17-07-2024προέγκριση ΕΥΔΕ  

 

Έχοντας υπόψη μας : 

 

Β) Το υπ’ αριθμόν 3472/17-07-2024 εισερχόμενο έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ \ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης  Προγράμματος Δυτική Ελλάδα, 

περί «Προέγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ 

ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ)» της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 6012171 του Ε.Π. 

Δυτική Ελλάδα 2021-2027 του Δήμου Ναυπακτίας. (αρ.πρωτ.εισερχόμενου15664/18-

07-2024). 

Γ) Τον Ν.5013/2023. 

Δ) Την εισηγητική αιτιολογική έκθεση η οποία επισυνάπτεται και τον συνημμένο Α.Π.Ε. 

  

Εισηγούμαστε 

1) Την έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ" που συντάχθηκε σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις (156 του Ν.4412/2016) όπως αυτές ισχύουν για το συγκεκριμένο 

έργο. 

2) Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ",  που συντάχθηκε σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν για το συγκεκριμένο έργο δαπάνης 

391.633.30€  σύμφωνα με την από 26/03/2024 εισηγητική αιτιολογική Έκθεση της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δ. Ναυπακτίας. 

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ.κ. Γούλας Γεώργιος 

και Κωνσταντόπουλος Ανδρέας ψήφισαν ΠΑΡΩΝ.  

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα 

παραπάνω,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1. Την έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ" που συντάχθηκε σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις (156 του Ν.4412/2016) όπως αυτές ισχύουν για το 

συγκεκριμένο έργο. 

2. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ",  που συντάχθηκε σύμφωνα με 
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τις κείμενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν για το συγκεκριμένο έργο δαπάνης 

391.633.30€  σύμφωνα με την από 26/03/2024 εισηγητική αιτιολογική Έκθεση 

της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δ. Ναυπακτίας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό   304 / 2024. 

 

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

  Ο Πρόεδρος                 Η γραμματέας           Τα μέλη 

   Υπογραφή                    Υπογραφή          Υπογραφές 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος  07-08-2024 

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ 

 

 

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά 
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